

2月1日

コート整備予定通り終了

1月13日の事前準備から始めたコート整備が、計画通り30日(日)に終了しました。天気予報をにらみながら、最初の土、日(15、16日)雨の予報でしたので、荒木田土の搬入を1日早め、婦人部パワーの協力で14日(金)中にコート内へ取り込んだ結果に因るところ大です。今回は掘り起しから均し、レベル出しなど、ほとんど耕運機で行いましたが、イメージしていた通りとなりました。今後は雨の結果でレベルの微調整は必要と思います。又、センターポールの補修、土留めの補修、周辺の不要物の撤去清掃も行いました。ご協力有難うございました。皆さんのコートです。「いつもきれいに」を心がけて使いましょう。以下に経過写真を示します。