

会員各位

## 特別コート整備日程について

2014/1/10  
コート担当幹事 今井 明

特別コート整備を下記日程にて実施しますので、会員各位のご協力をお願いします。

作業は、午前10時～12時、午後1時～4時 手弁当でお願いします。

日程及び作業内容は、天候その他の事情により変更となる場合があります。

### 記

|            |  |
|------------|--|
| 1月16日又は17日 | ラインテープの取外し   |
| 1月18日(土)   | パワーショベルによる掘り起し<br>耕運機による耕し                               |
| 1月19日(日)   |  |
| 週間作業       | 荒木田土 } 1月22日(水) 2台<br>の受入 } 1月24日(金) 1台<br>耕運機による耕し、石の除去 |
| 1月25日(土)   | 荒木田土入れ込み<br>耕運機による耕し<br>レーキ・トンボによる均し                     |
| 1月26日(日)   |  |
| 週間作業       | 耕運機による耕し、石の除去  |
| 2月 1日(土)   | ローラー掛け、レベル出し   |
| 2月 2日(日)   |  |
| 週間作業       | ローラー掛け、レベル出し   |
| 2月 8日(土)   | ローラー掛け、レベル出し<br>ラインテープ張り 完成予定                            |
| 2月 9日(日)   |  |

以上